

Projektübersicht der Stadt Arbon

Stand: 11. November 2011

Projekthalt	Realisierungskosten in Fr.	Anteil Stadt in Fr.	Wiederkehrende Kosten	2011	2012		2013		2014		2015-2018
				Juli-Dez.	Jan.-Juni	Juli-Dez	Jan.-Juni	Juli-Dez.	Jan.-Juni	Juli-Dez	
Neubau Friedhofgärtnerhaus Arbon mit Werkgebäude. 1. Etappe: Werkgebäude	530'000	530'000				⊙					
Sanierung und Restaurierung Kapelle St. Johannes (Kappeli)	3'140'000	2'105'000									
Skaterpark	ca. 477'000	ca. 385'000			Δ	⊙					
Ersatz Sammelstelle Werkhof Salwies	750'000	750'000				Δ		⊙			
Gestaltung und Sanierung Aach (Saurer WerkZwei)	880'000	ca. 400'000					⊙				
Bushof für Ortsbus (Teil Bushof für Regionalbusse via Projekt NLK)	2'500'000	ca. 930'000			Δ	■		⊙			
Angebotskonzept ÖV (Ortsbus / Infrastruktur Stadtgebiet und Frasnacht)		ca. 2'000'000			Δ	■		⊙			
Ortsbus: wiederkehrende Betriebskosten bei mittlerem Taktangebot			Netto Stadt ca. 540'000		Δ	■			❖		
Parkplatz Standstrasse (Ein Teil der Kosten zahlt der Kanton)	965'000	485'000		Δ		⊙					
Umgestaltung Hauptstrasse/Bahnhofstrasse											
Kreisel Rüti (Projektleitung liegt beim Kanton)		500'000									
Erschliessung Stachen Süd	5'320'000	5'320'000									
Neue Linienführung Kantonsstrasse NLK (Details auf www.stadtentwicklung.arbon.ch)	58'000'000	13'120'000								⊙	
Beteiligung der Stadt Arbon an der Dreifach-Sporthalle Arbon	14'500'000	4'400'000			⊙						
Übernahme von 33.33% der Betriebskosten an der Dreifach-Sporthalle Arbon			Netto Stadt ca. 110'000		❖						
Beteiligung am Eissportzentrum Oberthurgau EZO		ca. 900'000			Δ		⊙				
Anteil an den Betriebskosten EZO (Grundlage ist die Anzahl Einwohner)			Netto Stadt ca. 65'000				❖				
Sonnhalden: Neues Pflegeheim mit Demenzstation - Leistungsvereinbarung mit Stadt Arbon			Kostenbeteiligung noch nicht besprochen			?	?	?			
Projekt "Lebensraum Altstadt" - Verkehrsregime und Freiraum-Gestaltung			Kosten noch nicht im Detail bekannt						Δ	■	
Ortsplanungsrevision						Δ	■	⊙			
Parkierungsreglement							Δ		⊙		
Reglement über Sicherheit und Ordnung					Δ		⊙				
Abfallreglement					Δ	⊙					
Volksinitiative "Stopp dem Sozialhilfemissbrauch" (Sozialdetektiv-Initiative)					■						

Farb- und Symbollegende:

Bauprojekte
Verkehrsprojekte
Projektpartnerschaften (Mitwirkung durch Stadt ohne Projektverantwortung)
Partizipative Projekte (Mitwirkung der Bevölkerung)
Reglemente
Volksinitiativen/Referenden

Zeitpunkt für Parlamentsentscheid	Δ
Zeitpunkt für Urnenabstimmung	■
Vorgesehener Projektabschluss/Einführung	⊙
Beginn der wiederkehrenden Betriebskosten	❖